

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ СОШ р.п. Старотимошкино
 МО «Барышский район»
 Л.В. Лукьянова
 Приказ № 262 от 25 ноября 2021 г.



**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 по созданию и функционированию в МОУ СОШ р.п. Старотимошкино МО «Барышский район» центра образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»); - помещения для размещения центра «Точка роста». 	Директор школы Лукьянова Л.В.	Приказ	До 25.11.21г.
2.	Разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	«Дорожная карта»	До 25.11.21г.
3.	<p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»; - показатели деятельности центра «Точка роста»; - Положение о деятельности центра «Точка роста» в МОУ СОШ р.п. Старотимошкино МО «Барышский район». 	Директор школы Лукьянова Л.В.	Приказ	До 25.11.21г.
4.	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста».	Директор школы Лукьянова Л.В.	Проект зонирования	До 01.12.21г.
5.	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Сметный расчет	До 01.12.21г.
6.	Разработать дизайн образовательного пространства центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Проект зонирования	До 01.12.21г.
7.	Определить подрядную организацию для выполнения текущего ремонта помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Мониторинг организаций, оказывающих услуги по ремонту помещений	До 31.12.21г.

8.	Утвердить штатное расписание центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Приказ	2 квартал 2022 года
9.	Заключить договоры на приобретение мебели, шторм-знаков брендирования центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Договоры с подрядными организациями	Декабрь 2021-март 2022 года
10.	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	До 5 августа 2022 года
11.	Повысить квалификацию сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы Лукьянова Л.В.	удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	До 20 августа 2022 года
12.	Провести мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы Лукьянова Л.В.	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или региональным оператором	20 августа 2022 года
13.	Определить начало работы центра «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте школы	1 сентября 2022 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор школы Лукьянова Л.В.	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	ежеквартально

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования МО «Барышский район»

С.Ю. Пантюхина

